



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

**SETTORE TECNICO
UFFICIO PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI
DTUT/186/2023 DEL 19-10-2023**

ESECUTIVA IL 23-10-2023

**OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 - PINQUA –
NEXT GENERATION EU
EDIFICIO PONTE - facente parte della proposta
ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di
Milano.
CUP B85H21000210005
DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17 C.1 DLGS.
36/2023 e DELEGA ALLA CDC DI VIGEVANO PER
GARA LAVORI.**

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n°66 del 28.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale, in conformità alle modalità previste dal D. Lgs. n°118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i suoi allegati;
- la delibera di G.C. n° 11 del 23.01.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2023 individuando i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2023– parte contabile;
- la delibera di G.C. n° 102 del 11.09.2023 con la quale è stato modificato il Piano integrato di attività e organizzazione, PIAO 2023-2025 approvato con delibera di G.C. n° 41 del 30.03.23;
- il decreto del Sindaco n°20 del 13.12.2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Direzione del Settore Tecnico sino al 31.12.2025;

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali.

Premesso che:

- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 395 in data 16/09/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 16/11/2020), sono state definite le "Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", volto a finanziare interventi di rigenerazione urbana di importi fino ad € 15.000.000;
- Città Metropolitana di Milano, con propria comunicazione inviata in data 20/11/2020, ha comunicato l'intento di procedere nella ricognizione delle progettualità sviluppate dai Comuni nel campo della rigenerazione urbana, al fine di selezionare alcune proposte per costituire una candidatura fortemente caratterizzata strategicamente al "Programma innovativo per la qualità dell'abitare";
- con proprie rispettive deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 in data 04/12/2020, n. 157 in data 03/12/2020 e n. 204 in data 09/12/2020, le amministrazioni comunali di Legnano, Parabiago e Rescaldina, appartenenti ai territori dell'area periferica Nord-Ovest della città metropolitana hanno disposto di aderire alla richiesta di Città Metropolitana di Milano e di promuovere una proposta progettuale integrata tra le tre amministrazioni comunali attraverso la stipula di un accordo ex art. 15 della legge 241/1990; di individuare nel Comune di Legnano l'Ente capofila ai fini della presentazione dell'istanza;
- per il Comune di Parabiago tale candidatura riguarda nello specifico i seguenti interventi:
 - Edificio a Ponte – importo € 5.470.00,00 - CUP B85H21000210005;
 - Edificio ERP di Via Brisa – importo € 350.000,00 - CUP B81I21000020005;
- In data 22.07.2021 sono stati pubblicati sul Sito del ministero gli elenchi delle proposte ritenute ammissibili a finanziamento, tra cui quella di Città Metropolitana di Milano comprendente i progetti del Comune di Parabiago;
- con decreto n. 383 del 07/10/2021 il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- con decreto direttoriale 804 del 20/01/2022 la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali sulla base delle dichiarazioni e dei documenti

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

trasmessi dagli Enti beneficiari, ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l'acconto da erogare agli stessi nel quale si evince che le proposte del Comune di Parabiago rientrano nel suddetto elenco e finanziate dai fondi europei Next Generation EU per € 5.000.000,00 così nel dettaglio:

1. Edificio a Ponte - CUP B85H21000210005– importo € 4.800.00,00;
 2. Edificio ERP di Via Brisa - CUP B81I21000020005– importo € 200.000,00;
- con PEC in data 18.03.2022, Protocollo Comunale n. 8800 del 21.03.2022, Città Metropolitana di Milano ha trasmesso l'Atto d'obbligo predisposto, comprensivo dell'all.1. (Cronoprogramma rimodulato con data stabilita dal PNRR 30/06/2025) e dell'all.2.1 (DNSH assessment) da sottoscrivere digitalmente;
 - con delibera di G.C. n° 48 del 30.03.2022 l'Amministrazione Comunale ha provveduto a dare mandato al Sindaco a sottoscrivere la predetta documentazione e, con nota in data 31.03.2022, prot. n. 10107, detta documentazione è stata inviata a mezzo pec a Città Metropolitana di Milano;
 - In data 27.04.2022, Protocollo comunale n.12943, la precitata delibera comprensiva di allegati, è stata inviata a Città Metropolitana ai fini della trasmissione all'Amministrazione responsabile (MIMS), per la relativa autorizzazione
 - In data 27.06.2022, Protocollo Comunale n.19774, Città Metropolitana ha comunicato che la precitata variante è stata sottoposta all'Alta Commissione e valutata positivamente;

Considerato che:

- l'intervento -PINQUA – (OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR,MISURA 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3) - “EDIFICIO PONTE COMPARTO EX REDE IN COMUNE DI PARABIAGO” risulta inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed inserito nell'elenco annuale 2022 approvato dall'Amministrazione Comunale di Parabiago per un importo complessivo pari ad €6.650.000,00 – CUI L01059460152202200004- finanziato per €4.800.000,00 dai fondi europei Next Generation EU e per €1.850.000,00 con fondi di Bilancio;
- con DTUT 116/2022 ,per le motivazioni meglio precisate nel medesimo atto:
 1. è stata approvata la “Determina a Contrarre” ex. Art.32 c.2 del D.Lgs. n.50/16 ed art.192 c.1 D.Lgs. n.267/00, ai fini dell'individuazione del contraente mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. N° 50/2016 coordinato con il D.Lgs.56/2017 per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, dl, coordinamento sicurezza ;
 2. è stato impegnato l'importo complessivo necessario di **€926.391,44** ;
 3. si è dato mandato alla CdC di Vigevano ad attivare la procedura di gara con le modalità e i termini previsti nella convenzione sottoscritta;
- con DTUT 186/2022 , per le motivazioni meglio precisate nel medesimo atto, a seguito di “procedura aperta” esperita dalla CdC di Vigevano è stato affidato il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento sicurezza a R.T.P. DAP STUDIO (MANDATARIO) - GIOVANNI SCOLARI – PARALLAB SRL – PROJEMA SRL – GIULIO PIGNATTA – ROBERTO MADESANI – GERMANO DE GASPARI (MANDANTI) alle condizioni tutte del capitolato d'oneri e degli altri elaborati tecnici posti a base di gara nonché dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'impresa, conservata agli atti del servizio, e a fronte del ribasso del 40,00% offerto sull'importo posta a base di gara e sono state impegnate le somme necessarie per il precitato servizio pari ad €568.696,82
- con Determina di Accertamento REGACC 118/2022 è stato di accertato il contributo di €4.800.000,00 che sarà erogato da Città Metropolitana di Milano in qualità di Beneficiario nell'ambito del PNRR-M5C2-I2.3: “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, finanziato dall'Unione europea – “Next Generation EU” relativa all'intervento di

riqualificazione normativa, funzionale ed efficientamento energetico – Edificio a Ponte es Rede- CUP B85H21000210005,

- con Determinazione DTUT 192 del 30.12.2022 è stato rideterminato il Quadro Economico complessivo dell'opera di €6.650.000,00;
- in data 28.02.2023, Rep.15115, è stato sottoscritto con i Professionisti aggiudicatari, il Contratto Registrato all'Agenzia delle Entrate Serie: 1T Numero: 19962 del 06/03/2023;
- con DTUT 68 del 19.04.2023, esecutiva il 05.05.2023 a seguito di predisposizione della documentazione tecnica, è stato affidato l'incarico di verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 alla Società CONTECO Check SRL per un importo netto pari ad €38.454,43 oltre contributi ed IVA per complessivi €48.790,98 al netto del ribasso del 61,11% a seguito di Richiesta di Preventivo su Piattaforma SINTEL ID 167573016;
- con DTUT 75 del 04.05.2023, esecutiva il 05.05.2023, è stato impegnato a favore di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano la somma di €350,00 relativa al pagamento per la Verifica Progetto ed è stato così ridefinito il Quadro Economico:

Rilevato che:

- sulla base degli elaborati del Progetto Definitivo in fase di verifica si evince un maggior importo del Q.E, derivante dell'aumento dei materiali, di €1.480.000, e pertanto in data 16.06.2023 è stato richiesto detto importo mediante l'applicativo Regis al FOI (Fondo Opere Indifferibili) procedura Ordinaria II Semestre;
- con Delibera di C.C. n.28 del 27.06.2023 “BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000) E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025 – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000)” sulla base del Progetto Definitivo in iter è stato adeguato l'importo complessivo dell'intervento, al fine dell'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione ad €8.130.000,00 finanziando il maggior importo di €1.480.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n.81 del 10.07.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dai Professionisti incaricati R.T.P. DAP STUDIO (MANDATARIO) - GIOVANNI SCOLARI – PARALLAB SRL – PROJEMA SRL – GIULIO PIGNATTA – ROBERTO MADESANI – GERMANO DE GASPARI (MANDANTI) trasmesso con Pec Prot.18499 del 28.06.2023 “**Edificio ponte comparto ex Rede in Comune di Parabiago**”, CUP **B85H21000210005** - facente parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare comportante una spesa complessiva di €8.130.000,00 dando atto che la spesa prevista di €8.130.000,00 al momento era finanziata per €4.800.000,00 da Fondi PNRR e per €3.330.000,00 da risorse proprie di Bilancio e che verrà impegnata con successivi atti d'ufficio;

Rilevato altresì che:

- Per l'intervento in oggetto CUP **B85H21000210005** è stata richiesta al FOI (con istanza presentata in REGIS in data 27.06.2023) istanza di assegnazione di €1.480.000,00 con procedura ordinaria Secondo Semestre 2023 ad incremento di quelle già assegnate di €4.800.000,00 ;
- Con Decreto MEF RGS n.187 del 11.08.2023, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale- n.199 del 26.08.2023, recante “**Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria secondo semestre.**” è stata *assegnata* a Città Metropolitana di Milano l'assegnazione di €1.480.000,00 per l'intervento CUP B85H21000210005;
- il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi, l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione, della trasmissione della lettera di invito a

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago”

presentare offerte o dell'avviso di preinformazione e la contestuale associazione degli stessi ad un CIG perfezionato, individuando, mediante interlocuzioni con le amministrazioni istanti, gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito, e, conseguentemente, le risorse finanziarie del fondo che si rendono disponibili. Sulla base di tale riscontro, si provvede, con ulteriore decreto del Ragioniere generale dello Stato, all'aggiornamento del precitato decreto, nonché all'eventuale assegnazione delle risorse resi disponibili;

- trattasi di contributo a rendicontazione e pertanto l'accertamento dello stesso è correlato al cronoprogramma della relativa spesa.

Dato atto che:

- in data 28.09.2023, Protocollo Comunale n.27331 è pervenuto il Parere dei Vigili del Fuoco;
- con Determina di Accertamento REGAC 80 del 03.10.2023 è stata rettificata la REGAC 118/2022;
- con Determina di accertamento REGAC 85 del 16.10.2023 sono state accertate le somme di €1.480.000,00 assegnate dal FOI;
- con nota Prot.n.29219 del 16.10.2023 i Progettisti incaricati, a seguito della conclusione positiva delle attività di verifica da parte della società Società Incaricata Conteco Check, attestata con Rapporto di verifica in data 13.10.2023 (prot. n° 29032) hanno provveduto a trasmettere il Progetto Esecutivo composto dai seguenti elaborati, agli atti d'ufficio:

elab.			n. elab.	rev	descrizione	scala	data emissione
01 GENERALI							
REDE	GEN	ELE	000	2	Elenco elaborati	-	09/2023
REDE	GEN	REG	001	2	Relazione generale	-	09/2023
REDE	GEN	REL	002	2	Relazione di sostenibilità e analisi rifiuti	-	07/2023
REDE	GEN	REL	003	0	Relazione CAM	-	07/2023
REDE	GEN	REL	004	0	Valutazione del rischio climatico e analisi dell'adattabilità	-	07/2023
REDE	GEN	REL	005	0	Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva	-	07/2023
REDE	GEN	REL	006	2	Piano ambientale di cantierizzazione	-	07/2023
REDE	GEN	REL	007	0	Piano di manutenzione	-	07/2023
REDE	GEN	CSA	001	0	CSA parte amministrativa	-	07/2023
REDE	GEN	CON	001	0	Bozza contratto	-	09/2023
02 ECONOMICI							
REDE	ECO	QTE	001	2	Quadro tecnico economico	-	09/2023
REDE	ECO	CM	001	2	Computo metrico	-	09/2023
REDE	ECO	CME	001	2	Computo metrico estimativo	-	09/2023
REDE	ECO	EPU	001	2	Elenco prezzi Unitari	-	09/2023
REDE	ECO	AP	001	2	Analisi prezzi	-	09/2023
REDE	ECO	IMO	001	2	Quadro incidenza manodopera	-	09/2023
03 GEOLOGIA							
REDE	GEO	DOC	001	0	Relazione Geologica	-	07/2023
REDE	GEO	DOC	002	1	Relazione Geotecnica	-	09/2023
REDE	GEO	DOC	003	1	Allegato unico alla relazione geologica	-	09/2023
04 ACUSTICA							

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

REDE	GEN	ACU	001	2	Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici	-	09/2023
05 ARCHITETTONICO							
REDE	ARC	TAV	001	0	PGT, Estratto di mappa e sottoservizi	1:1000	07/2023
REDE	ARC	TAV	002	0	Ortofoto - planimetria e sezioni stato di fatto con rilievo fotografico dell'area	1:1000 1:500	07/2023
REDE	ARC	TAV	003	0	Planimetria e sezioni con demolizioni dei fabbricati attigui - planimetria e sezioni stato di fatto a inizio opere - planimetria e sezioni di progetto con verifiche urbanistiche	1:500	07/2023
REDE	ARC	TAV	004	1	Stato di fatto - pianta piano interrato -2 con rilievo fotografico	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	005	1	Stato di fatto - pianta piano interrato -1 con rilievo fotografico	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	006	1	Stato di fatto - pianta piano 0 con rilievo fotografico	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	007	1	Stato di fatto - pianta piano 1 con rilievo fotografico	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	008	1	Stato di fatto - pianta piano 2 con rilievo fotografico	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	009	1	Stato di fatto - pianta copertura	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	010	0	Stato di fatto - sezioni e prospetti	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	011	0	Stato di fatto - prospetti	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	023	1	Confronto - pianta piano interrato -2	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	030	0	Confronto - Sezione AA'	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	031	0	Confronto - Sezione BB' e prospetto su ovest	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	031bis	0	Confronto - Prospetto nord ovest	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	031tris	0	Confronto - Prospetto sud est	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	044	2	Verifica superamento barriere architettoniche - accessibilità	1:200 1:50	09/2023
PROGETTO ESECUTIVO							
Generali							
REDE	ARC	RES	1	0	Relazione specialistica opere edili	-	07/2023
REDE	ARC	DDP	1	0	Disciplinare prescrittivo prestazionale opere edili	-	07/2023
REDE	ARC	TAV	001	0	Progetto - pianta piano interrato -2	1:100	07/2023
REDE	ARC	TAV	002	1	Progetto - pianta piano interrato -1 - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	003	1	Progetto - pianta piano interrato -1 - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	004	1	Progetto - pianta piano interrato -1 - stralcio 3	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	005	1	Progetto - pianta piano 0 - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	006	1	Progetto - pianta piano 0 - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	007	1	Progetto - pianta piano 1 - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	008	1	Progetto - pianta piano 1 - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	009	1	Progetto - pianta piano 2 - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	010	1	Progetto - pianta piano 2 - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	011	1	Progetto - pianta piano 3 - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	012	1	Progetto - pianta piano 3 - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	013	1	Progetto - pianta copertura - stralcio 1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	014	1	Progetto - pianta copertura - stralcio 2	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	015	1	Progetto - Sezione A-A'	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	016	0	Progetto - Sezione B-B'	1:50	07/2023

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

REDE	ARC	TAV	017	0	Progetto - Sezione C-C'	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	018	0	Progetto - Sezione D-D'	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	019	0	Progetto - Sezione E-E'	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	020	0	Progetto - Sezione F-F'	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	021	0	Progetto - Sezione G-G'	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	022	1	Progetto - Prospetti	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	023	0	Progetto - Prospetti	1:100	07/2023
Approfondimenti							
REDE	ARC	TAV	100	1	Scala a - piante	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	101	1	Scala a - sezioni e dettagli	1:50 1:5 1:2	09/2023
REDE	ARC	TAV	102	1	Scala a - sezioni con definizione cassature muri c.a. faccia a vista	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	103	1	Scala a - dettaglio pannelli prefabbricati con vetrocemento	1:100 1:50 1:10	09/2023
REDE	ARC	TAV	104	1	Scala b - piante e sezioni	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	105	1	Scala b - sezioni e dettagli	1:50 1:5 1:2	09/2023
REDE	ARC	TAV	106	1	Scala c	1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	107	1	Ingresso PT P-1	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	108	1	Bagni P-1	1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	109	1	Spogliatoi / bagni P-1	1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	110	1	Bagno disabili P2 / P3	1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	111	1	Rivestimenti Biblioteca	1:50 1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	112	1	Rivestimenti Biblioteca	1:50	09/2023
REDE	ARC	TAV	113	0	Facciata in klinker	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	114	0	Facciata in klinker	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	115	0	Facciata in klinker	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	116	0	Facciata in klinker	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	117	0	Portico piano terra	1:50 1:20 1:10	07/2023
REDE	ARC	TAV	118	0	Facciata ventilata	1:50	07/2023
REDE	ARC	TAV	119	0	Facciata ventilata	1:50 1:10	07/2023
REDE	ARC	TAV	120	0	Facciata ventilata	1:20 / 1:5	07/2023
REDE	ARC	TAV	121	0	Facciata vetrata PT su porticato	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	122	0	Facciata vetrata PT su via fratelli Rosselli	1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	123	0	Brise soleil in klinker	1:10 1:5	07/2023
Abachi							
REDE	ARC	TAV	200	1	Abaco murature esterne	1:200 1:10	09/2023
REDE	ARC	TAV	201	1	Abaco murature interne	1:200 1:10	09/2023
REDE	ARC	TAV	202	1	Abaco solai - piante	1:200 1:10	09/2023
REDE	ARC	TAV	203	1	Abaco solai - sezioni	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	204	1	Abaco controsoffitti e rivestimenti	1.200	09/2023

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

REDE	ARC	TAV	205	1	Abaco serramenti interni	1:200 1:50 1:20	09/2023
REDE	ARC	TAV	206	0	Abaco serramenti esterni	1:200 1:50 1:20	07/2023
REDE	ARC	TAV	207	0	Abaco serramenti esterni	1:50 1:20 1:5	07/2023
REDE	ARC	TAV	208	1	Abaco pavimenti	1:200 1:10 1:2	09/2023
REDE	ARC	TAV	209	1	Abaco soglie, davanzali, imbotti e zoccolini	1:200 1:10 1:2	09/2023
REDE	ARC	TAV	210	1	Abaco pitture e finiture murali	1:200	09/2023
REDE	ARC	TAV	211	1	Abaco guaine	1:200	09/2023
REDE	ARC	TAV	212	1	Abaco scossaline	1:200 1:5 1:2	09/2023
Confronto							
REDE	ARC	TAV	300	1	Confronto - pianta piano interrato -1	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	301	1	Confronto - pianta piano 0	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	302	1	Confronto - pianta piano 1	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	303	1	Confronto - pianta piano 2	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	304	1	Confronto - pianta piano 3	1:100	09/2023
REDE	ARC	TAV	305	1	Confronto - pianta copertura	1:100	09/2023
06_A IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI							
elab.	ELE	DDP	001	1	Disciplinare prescrittivo prestazionale Impianti Elettrici e Speciali	-	09/2023
elab.	ELE	RCA	001	2	Relazione di calcolo Impianti Elettrici	-	09/2023
elab.	ELE	RCA	002	1	Relazione di calcolo Fotovoltaico	-	09/2023
elab.	ELE	RCA	003	1	Valutazione Calcolo Probabilità Fulminazione	-	09/2023
elab.	ELE	RES	001	1	Relazione Specialistica Impianti Elettrici e Speciali	-	09/2023
elab.	ELE	SCH	001	1	Schema quadri elettrici	-	09/2023
elab.	ELE	SCH	002	1	Schema Impianto Fotovoltaico	-	09/2023
elab.	ELE	SCH	003	1	Schema a Blocchi Generale	-	09/2023
elab.	ELE	SCH	004	1	Schema Cabina MTBT	-	09/2023
elab.	ELE	SCH	005	2	Schema a Blocchi Rivelazione Fumi	-	09/2023
elab.	ELE	TAV	001	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano Interrato -2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	002	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano Interrato -1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	003	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano 0	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	004	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano 1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	005	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano 2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	006	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e TD - Pianta Piano 3	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	007	2	Planimetria Impianto di Forza Motrice e Fotovoltaico - Pianta Copertura	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	008	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano Interrato -2	1:50	09/2023

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

elab.	ELE	TAV	009	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano Interrato -1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	010	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano 0	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	011	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano 1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	012	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano 2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	013	2	Planimetria Impianto Illuminazione - Pianta Piano 3	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	014	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano Interrato -2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	015	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano Interrato -1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	016	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano 0	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	017	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano 1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	018	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano 2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	019	2	Planimetria Distribuzione Principale - Pianta Piano 3	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	020	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano Interrato -2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	021	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano Interrato -1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	022	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano 0	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	023	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano 1	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	024	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano 2	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	025	2	Planimetria Impianto Rivelazione Fumi - Pianta Piano 3	1:50	09/2023
elab.	ELE	TAV	026	1	Planimetria Impianto Illuminazione e Riv. Fumi - Pianta Piano 1 - Locale al Rustico	1:50	09/2023
06_B IMPIANTI MECCANICI							
elab.	MEC	DOC	001	1	Relazione tecnica Impianti meccanici	-	09/2023
elab.	MEC	DOC	002	1	Relazione di calcolo Impianti meccanici	-	09/2023
elab.	MEC	DOC	003	1	Disciplinare prescrittivo prestazionale Impianti Meccanici	-	09/2023
elab.	MEC	SCH	001	1	Schema centrale termofrigorifera	-	09/2023
elab.	MEC	SCH	002	1	Schema funzionale unità trattamento aria	-	09/2023
elab.	MEC	TAV	001	1	Impianto termofluidico - Pianta piano interrato -2	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	002	1	Impianto termofluidico - Pianta piano interrato -1	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	003	1	Impianto termofluidico - Pianta piano 0	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	004	1	Impianto termofluidico - Pianta piano 1	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	005	1	Impianto termofluidico - Pianta piano 2	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	006	1	Impianto termofluidico - Pianta piano 3 e copertura	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	007	1	Impianto Idrico Sanitario - Pianta Piano Interrato -2, -1 e terra	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	008	1	Impianto Idrico Sanitario - Pianta Piano 1, 2 e 3	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	009	1	Impianto di Scarico - Pianta Piano Interrato -2 e -1	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	010	1	Impianto Scarichi - Pianta Piano 0, 1 e 2	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	011	1	Impianto di Scarico - Pianta Terzo Piano e copertura	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	012	1	Impianto Naspi - Pianta Piano Interrato -2 e -1	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	013	1	Impianto Naspi - Pianta Piano 0, 1, 2 e 3	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	014	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano Interrato -2	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	015	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano	1:50	09/2023

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

					Interrato -1		
elab.	MEC	TAV	016	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano 0	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	017	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano 1	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	018	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano 2	1:50	09/2023
elab.	MEC	TAV	019	1	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano 3 e copertura	1:50	09/2023
06_C PREVENZIONE INCENDI							
elab.	VVF	RES	001	1	Relazione tecnica Antincendio	-	09/2023
					<i>Relazione sulle Integrazioni richieste</i>		
elab.	VVF	TAV	001	1	Prevenzione incendi - Planimetria generale	1:200	09/2023
elab.	VVF	TAV	002	1	Prevenzione incendi - Pianta Interrato -2	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	003	1	Prevenzione incendi - Pianta Interrato -1	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	004	1	Prevenzione incendi - Pianta Piano 0	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	005	1	Prevenzione incendi - Pianta Piano 1	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	006	1	Prevenzione incendi - Pianta Piano 2	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	007	1	Prevenzione incendi - Pianta Piano 3	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	008	1	Prevenzione incendi - Copertura e Fotovoltaico	1:100	09/2023
elab.	VVF	TAV	009	1	Prevenzione incendi - Sezioni	1:100	09/2023
07 OPERE STRUTTURALI							
REDE	STR	REL	001	1	Relazione di calcolo delle strutture	-	09/2023
REDE	STR	REL	002	1	Piano di manutenzione delle strutture	-	09/2023
REDE	STR	REL	003	1	Relazione illustrativa delle strutture	-	09/2023
REDE	STR	REL	004	0	Tabulato di calcolo	-	09/2023
REDE	STR	DDP	001	1	Disciplinare prescrittivo prestazionale delle opere strutturali	-	09/2023
REDE	STR	TAV	001	1	Pianta piano fondazioni/-2 interrato	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	002	1	Pianta piano -1 interrato	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	003	1	Pianta piano terra	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	004	1	Pianta piano primo	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	005	1	Pianta piano secondo	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	006	1	Pianta piano terzo	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	007	1	Pianta piano copertura	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	008	1	Sezione XX	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	009	1	Fondazioni / platea - vano scala "A"	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	010	1	Fondazioni / platea - vano scala "B"	1:50	09/2023
REDE	STR	TAV	011	1	Fondazioni / ringrosso fondazioni esistenti - fossa ascensore	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	012	1	Secondo piano interrato / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	013	1	Secondo piano interrato / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	014	1	Primo piano interrato / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	015	1	Primo piano interrato / carpenteria metallica	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	016	1	Primo piano interrato / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	017	1	Primo piano interrato / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	018	1	Piano terra / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

REDE	STR	TAV	019	1	Piano terra / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	020	1	Piano terra / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	021	1	Piano primo / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	022	1	Piano primo / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	023	1	Piano primo / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	024	1	Piano secondo / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	025	1	Piano secondo / carpenteria metallica	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	026	1	Piano secondo / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	027	1	Piano secondo / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	028	1	Piano terzo / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	029	1	Piano terzo - carpenteria metallica / dettagli ancoraggi di base	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	030	1	Piano terzo - carpenteria metallica / dettagli nodi copertura 1/2	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	031	1	Piano terzo - carpenteria metallica / dettagli nodi copertura 2/2	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	032	1	Piano terzo / pareti, setti, pilastri - 1/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	033	1	Piano terzo / pareti, setti, pilastri - 2/2	1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	034	1	Piano di copertura / solette in getto pieno, travi e cordoli	1:50 - 1:20	09/2023
REDE	STR	TAV	035	1	Piano secondo / dettagli scala in carpenteria metallica	1:5	09/2023
REDE	STR	TAV	036	1	Carpenteria e armatura rampe scala A-B	1:20	09/2023
08 SICUREZZA							
REDE	SIC	PSC	001	2	Piano di sicurezza e coordinamento	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	002	2	Allegato B_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	003	2	Allegato C_COMPUTO COSTI DELLA SIUREZZA	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	004	2	Allegato D_PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA SICUREZZA	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	005	2	Allegato E_CRONOPROGRAMMA	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	006	2	Allegato F_PLANIMETRIE DEGLI AMBITI DI CANTIERE	-	09/2023
REDE	SIC	PSC	007	2	Allegato G_ANALISI PREZZI/N.P. SIC	-	09/2023
REDE	SIC	FOP	001	2	Fascicolo dell'opera	-	09/2023
09 BIM							
REDE	BIM			2	Modello BIM		09/2023
REDE	BIM	OGI	001	2	Offerta Gestione Informativa		09/2023

Considerato che con successiva Delibera di Giunta Comunale n.122 del 16.10.2023 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad:

- approvare il Progetto Esecutivo redatto dai Professionisti incaricati R.T.P. DAP STUDIO (MANDATARIO) - GIOVANNI SCOLARI – PARALLAB SRL – PROJEMA SRL – GIULIO PIGNATTA – ROBERTO MADESANI – GERMANO DE GASPARI (MANDANTI) trasmesso con Pec Prot.29219 del 16.10.2023 (a seguito della conclusione positiva delle attività di verifica da parte della società Società Incaricata Conteco Check, attestata con Rapporto di verifica in data 13.10.2023 Prot. n° 29032) “Edificio ponte comparto ex Rede in Comune di Parabiago”, CUP B85H21000210005 - facente parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare comportante una spesa complessiva di €8.130.000,00 e comprendente gli elaborati citati in premessa e depositati agli atti d'ufficio;

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago”

- dare atto che il Quadro economico dell'intervento è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	6.226.789,95 €
A.1	Lavori a base d'asta SOGGETTI A RIBASSO	6.010.789,95 €
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	216.000,00 €
A.3	IVA 10% SU A)	622.679,00 €
B	SPESE TECNICHE + IVA GIA' IMPEGNATE	630.370,48 €
	Servizi Tecnici - RTP DAP STUDIO (DTUT 186/2022)	568.696,82 €
B.1	Servizio Tecnico al netto del ribasso del 40%	433.555,52 €
B.2	Contributo inarcassa 4% - Impegnato con DTUT 186/2022	17.342,22 €
B.3	Iva 22% su Spese Tecniche (3+4)	99.197,50 €
B.4	Contributo ANAC	375,00 €
B.5	spese per pubblicità gara	1.775,10 €
B.6	Spese per commissari di gara	1.500,00 €
B.7	Quota Variabile CdC Vigevano -0,3% -art.10.2 (ii) convenzione	2.167,78 €
B.8	Quota Incentivo funzioni tecniche CdC Vigevano per gara art. 113 Dlgs.50/2016	2.023,26 €
B.9	Quota Incentivo funzioni tecniche Comune di Parabiago art. 113 Dlgs.50/2017	10.760,44 €
	Verifica Progetto - CONTECO Check Srl (DTUT 68/2023)	48.825,98 €
B.10	Incarico Verifica e validazione al netto del ribasso del 61,11%	38.454,43 €
B.10.1	Contributo Inarcassa 4%	1.538,18 €
B.10.1	Contributo ANAC - Incarico Verifica e validazione	35,00 €
B.11	IVA 22% su Verifica e Validazione	8.798,37 €
B.12	Valutazione Progetto Vigili del Fuoco (Somme impegnate con DTUT75/2023)	350,00 €
	Incarico di Supporto al RUP - Dott.ssa BERNASCONI (DTUT 68/2023)	12.497,68 €
B.13	Incarico supporto al RUP per gara lavori OEPV	9.850,00 €
B.13.1	Rivalsa INPS 4%	394,00 €
B.13.2	IVA 22%	2.253,68 €
B.14	Spese per imprevisti	220.000,00 €
B.14.1	IVA 10% su imprevisti	22.000,00 €
B.15	Collaudo (importo a base di gara comprensivo di contributi)	85.550,81 €
B.15.1	IVA 22% S su Collaudo	18.821,18 €
B.16	Personale Città Metropolitana (1,27%)	60.960,00 €
B.17	Quota Variabile CdC Vigevano per gara LAVORI -0,1% -art.10.2 (ii) convenzione	6.226,79 €
B.18	Quota Incentivo funzioni tecniche CdC Vigevano per gara LAVORI art. 113 Dlgs.50/2016	23.918,00 €
B.19	Quota Incentivo funzioni tecniche Comune di Parabiago art. 113 Dlgs.50/2017	25.000,00 €
B.20	Contributo ANAC per gara lavori	880,00 €
B.21	Somme a disposizione Adeguamento incarico Servizi Tecnici -RTP DAP STUDIO - Progettazione e DL al netto del Ribasso del 40,00%	103.450,68 €
B.22	Somme a disposizione per adeguamento incarico Servizi Verifica e validazione al netto del Ribasso del 61,11%	10.216,41 €
B.23	Somme a disposizione per altre Spese Tecniche (accatastamento, adeguamenti incarichi..)	23.136,70 €
B.24	Collegio Consuntivo Tecnico	35.000,00 €
C	Altre spese non finanziabili (allacciamenti, etc)	15.000,00 €
	Totale Complessivo	8.130.000,00 €

- prendere atto che la spesa prevista di €8.130.000,00 ad oggi è finanziata per €4.800.000,00 da Fondi PNRR, per €1.480.000,00 con fondi assegnati dal FOI e per €1.850.000,00 da risorse proprie di Bilancio e che verrà impegnata con successivi atti d'ufficio;

- di dare atto che:

- ☐ l'approvazione del presente progetto esecutivo a seguito della validazione costituirà titolo abilitativo ai sensi dell'art. 7 del DPR 380 del 06/06/2001;

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

- ☐ l'intervento progettato risulta conforme alle previsioni urbanistiche, sarà realizzato su aree di proprietà e nella piena disponibilità del Comune, e pertanto la realizzazione dell'opera non ha comportato necessità né di variazione allo strumento urbanistico né di avvio della procedura espropriativa;

DATO ATTO CHE il Comune di Parabiago, in qualità di Soggetto Attuatore, ha provveduto a garantire il rispetto dell'applicazione dei principi DNSH e che il rispetto di detti principi sarà assicurato anche per le fasi successive.

Rilevato che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 2, del codice e dell'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- a tal fine, l'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto della Dott.ssa Sara Bernasconi, appositamente incaricata, ha provveduto a predisporre la documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti documenti agli atti d'ufficio:
 - Bozza Disciplinare di Gara;
 - Modelli Modulistica di Riferimento
 - Modulistica PNRR.
- l'incarico di progettazione è stato perfezionato entro il 1 luglio 2023, data in cui il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) ha acquistato efficacia pertanto ai lavori oggetto del presente affidamento si applica l'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, che assoggetta a ribasso d'asta il costo della manodopera, escludendo dalla ribassabilità solo i costi per la sicurezza. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 225 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, che recita: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”*.

Dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 la procedura di affidamento per i lavori in discorso risulta una “procedura aperta”;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 2, del codice e dell'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con l'adozione del presente provvedimento, si definisce che:
 - il fine di pubblico interesse è quello di garantire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento PNRR;
 - le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Contratto, parte integrante dei documenti di gara, che disciplinano le modalità di esecuzione del lavoro predetto;
 - il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo della ditta contraente;
 - la scelta del privato contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori, attesa la natura della prestazione, verrà effettuata mediante “Procedura Aperta” ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.;

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago”

- Per la valutazione delle offerte verrà applicato il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula: $C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$
dove:
 - C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
 - n = numero totale dei requisiti;
 - W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 - V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:
 - offerta tecnica [70] punti
 - offerta economica [30] punti
- Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.
- si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

Dato atto altresì che nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa in sede di determinazione a contrarre, per gli appalti in oggetto, viene definito quanto segue:

1. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Vito Marchetti;
2. il CUP attribuito è **B85H21000210005**
3. il CIG sarà attribuito dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago;
4. il CUI attribuito ai lavori è L01059460152202200004
5. tipo di Contratto: "*a corpo*", ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.
6. Il progetto è stato oggetto di Verifica e Validazione, giusto verbale di verifica verificato da parte della società Società Incaricata Conteco Check, attestata con Rapporto di verifica in data 13.10.2023 (prot. n° 29032) e validazione sottoscritto dal RUP in data 16.10.2023;
7. L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice dei contratti pubblici. La mancata suddivisione in lotti dell'Appalto in lotti è motivata da ragioni tecniche, che non consentono l'affidamento disgiunto di parti esecutive autonome, senza comprometterne la coerenza realizzativa, nel rispetto tra l'altro delle tempistiche imposte dal finanziamento PNRR
8. Ai sensi dell'art. 14 del CSA, tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (SETTECENTOTRANTA giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel cronoprogramma dei lavori è previsto un termine di ultimazione intermedio fissato in giorni 365 (TRECENTOESSANTACINQUE giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. per le seguenti lavorazioni: completamento delle demolizioni, completamento opere strutturali, completamento delle murature di facciata, completamento dei cavedi per il passaggio degli impianti. Si deve consentire la realizzazione delle lavorazioni interne, che verranno appaltate da altro ente, da effettuarsi nei seguenti luoghi: parte del seminterrato, parte del piano terra e piano primo, come meglio descritti negli elaborati grafici di progetto. I lavori di cui al punto 2 devono essere consegnati alla stazione appaltante al termine di scadenza intermedio indicato al precedente punto 2, con verbale redatto dal DL in contraddittorio con l'appaltatore. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione di tali lavorazioni, la stazione appaltante provvederà ad effettuare il collaudo tecnico funzionale delle opere ultimate. La stazione appaltante prenderà quindi in consegna tali opere. Come indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, che il Comune di Parabiago, dopo aver preso in consegna la porzione di stabile sopra indicata al comma 2, procederà a consegnarlo alla ASST Ovest Milanese per la realizzazione di lavori interni

all'involucro edilizio consegnato. Pertanto la ditta incaricata da ASST avrà la disponibilità degli ambienti interni per la realizzazione delle opere interne.

9. L'importo complessivo del lavoro a base d'appalto è pari ad € **6.226.789,95** oltre IVA, ripartiti come di seguito indicato:

A	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
		6.226.789,95 €
A.1	Lavori a base d'asta SOGGETTI A RIBASSO	6.010.789,95 €
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	216.000,00 €

10. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €**1.459.841,49**, ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016. Tali dati sono stati determinati sulla scorta delle disposizioni di legge, secondo quanto indicato più analiticamente nel documento "quadro di incidenza della manodopera". Il costo della manodopera viene indicato a scopo puramente informativo.
11. Il CCNL applicato è il CCNL Edilizia, identificato con il seguente codice alfanumerico: F012.
12. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.
13. di impostare la gara in oggetto, visto l'importo dei lavori, con procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023;
14. di assumere quale criterio di selezione delle offerte: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 c.1 del D.Lgs.36/2023;
15. I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
16. Tenuto conto che l'Appalto ricade nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:
- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
 - a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
 - a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di partecipazione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari al 30% per l'occupazione giovanile e pari al 15% per l'occupazione femminile, tenendo conto della scarsa incidenza dell'occupazione femminile nel mercato di riferimento. Tenuto conto di quanto evidenziato dalle Linee Guida oggetto del Decreto 7 dicembre 2021, tale obbligo si ritiene assolto;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;
 - nel caso di consorzio stabile, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal consorzio e/o dalla consorziata indicata come esecutrice.

17. A tutti gli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
18. L’appalto fa parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare comportante una spesa complessiva di €8.130.000,00 ed è finanziata per €4.800.000,00 da Fondi PNRR, per €1.480.000,00 con fondi assegnati dal FOI e per €1.850.000,00 da risorse proprie di Bilancio;
19. La categoria prevalente è la OG1, classifica IV-BIS. Il lavoro, come indicato nel CSA, è ripartibile nelle seguenti categorie e classifiche:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Classifica	Incidenza %
			Lavori	Oneri sicurezza del PSC	Totale		
1	OG1	Edifici civili e industriali	3.365.824,46 €	120.952,17 €	3.486.776,63 €	IV-BIS	56,00%
2	OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	530.844,89 €	19.076,11 €	549.921,00 €	III, fatta salvo l'incremento del quinto della cat. II	8,83%
3	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	669.869,16 €	24.072,00 €	693.941,16 €	III	11,14%
4	OS30	Impianti per la trazione elettrica	877.245,33 €	31.524,14 €	908.769,47 €	III	14,59%
5	OS28	Impianti termici e di condizionamento	567.006,11 €	20.375,58 €	587.381,69 €	III, fatta salvo l'incremento del quinto della cat. II	9,43%
TOTALE A CORPO			6.010.789,95 €	216.000,00 €	6.226.789,95 €		100,00%
TOTALE GENERALE LAVORI				6.226.789,95 €	6.226.789,95 €		

20. Ai sensi dell’art. 12 del CSA, l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto del DM 23 giugno 2022 n.256 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.
21. Ai sensi dell’art. 12 del CSA, l’esecuzione dei lavori deve avvenire altresì nel rispetto delle indicazioni della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (cd. DNSH) allegato alla circolare n. 32 del 30/12/2021.
22. Ai sensi dell’art. 12 del CSA, l’Aggiudicatario dovrà avvalersi della tecnologia B.I.M. “Building Information Modeling”, cui fa riferimento il DM 560/2017, come modificato con DM 312/2021, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Informativo posto a base di gara.

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio Comunale di Parabiago n.4 del 10 marzo 2022 è stato approvato lo schema di convenzione di costituzione della centrale di committenza Vigevano in forma di aggregazione tra enti e nello specifico con il Comune di Abbiategrasso e di Parabiago;

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

- la convenzione è stata sottoscritta tra gli enti innanzi citata in data 12 maggio 2022, con cui Comune di Vigevano è individuato come Ente Capofila della Centrale di Committenza, denominata Centrale di Committenza Vigevano, "CdC Vigevano";
- stante l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad acquisti in forma aggregata di cui all'art. 37, comma 4, del d. Lgs. n. 50/2016 nel caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (ue) 2021/240 del parlamento europeo e del consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (ue) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, si demanda la procedura di gara alla CdC Vigevano;
- la presente procedura di gara verrà espletata dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago, accreditata presso l'ANAC, in quanto l'intervento in argomento è finanziato con fondi PNRR Missione m5c2 - Componente c2 - Investimento 2.3;
- il bando dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e su n. quattro quotidiani di cui due a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale a cura della CdC di Vigevano;
- dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea decorreranno i tempi effettivi di pubblicazione;

RITENUTO opportuno, pertanto al fine di consentire l'avvio dei lavori in oggetto, procedere :

- all'approvazione della documentazione tecnica di gara, agli atti d'ufficio, predisposta e di impegnare la somma di €8.130.000,00 nei termini di seguito indicati negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, pertanto, imputandolo come segue:

ESERCIZIO	EURO	MISSIONE	PROGRAMMA	COD. BILANCIO	EX CAPITOLO
2023	480.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1 FPV
2023	1.025.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1
2024	1.850.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1FPV
2024	1.150.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1
2025	3.000.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1

Dando atto che la restante somma di €625.000,00 verrà imputata nell'annualità 2026.

Accertata, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti:

- il PNRR
- il D.Lgs.36/2023 ;
- l'art. 183 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli enti locali;

D E T E R M I N A

- DI PRENDERE ATTO delle premesse del presente atto che qui si intendono espressamente richiamate;

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

2. DI DARE ATTO CHE la Giunta Comunale, con Delibera n° 122 del 16.10.2023 ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dai Professionisti incaricati R.T.P. DAP STUDIO (MANDATARIO) - GIOVANNI SCOLARI – PARALLAB SRL – PROJEMA SRL – GIULIO PIGNATTA – ROBERTO MADESANI – GERMANO DE GASPARI (MANDANTI) trasmesso con Pec Prot.29219 del 16.10.2023 (a seguito della conclusione positiva delle attività di verifica da parte della società Società Incaricata Conteco Check, attestata con Rapporto di verifica in data 13.10.2023 Prot. n° 29032) “Edificio ponte comparto ex Rede in Comune di Parabiago”, CUP B85H21000210005 - facente parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare comportante una spesa complessiva di €8.130.000,00 comprendente gli elaborati citati in premessa e depositati agli atti d’ufficio per un importo complessivo di €8.130.000,00 così nel dettaglio:

A	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	6.226.789,95 €
A.1	Lavori a base d'asta SOGGETTI A RIBASSO	6.010.789,95 €
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	216.000,00 €
A.3	IVA 10% SU A)	622.679,00 €
B	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
B	SPESE TECNICHE + IVA GIA' IMPEGNATE	630.370,48 €
	Servizi Tecnici - RTP DAP STUDIO (DTUT 186/2022)	568.696,82 €
B.1	Servizio Tecnico al netto del ribasso del 40%	433.555,52 €
B.2	Contributo inarcassa 4% - Impegnato con DTUT 186/2022	17.342,22 €
B.3	Iva 22% su Spese Tecniche (3+4)	99.197,50 €
B.4	Contributo ANAC	375,00 €
B.5	spese per pubblicità gara	1.775,10 €
B.6	Spese per commissari di gara	1.500,00 €
B.7	Quota Variabile CdC Vigevano -0,3% -art.10.2 (ii) convenzione	2.167,78 €
B.8	Quota Incentivo funzioni tecniche CdC Vigevano per gara art. 113 Dlgs.50/2016	2.023,26 €
B.9	Quota Incentivo funzioni tecniche Comune di Parabiago art. 113 Dlgs.50/2017	10.760,44 €
	Verifica Progetto - CONTECO Check Srl (DTUT 68/2023)	48.825,98 €
B.10	Incarico Verifica e validazione al netto del ribasso del 61,11%	38.454,43 €
B.10.1	Contributo Inarcassa 4%	1.538,18 €
B.10.1	Contributo ANAC - Incarico Verifica e validazione	35,00 €
B.11	IVA 22% su Verifica e Validazione	8.798,37 €
B.12	Valutazione Progetto Vigili del Fuoco (Somme impegnate con DTUT75/2023)	350,00 €
	Incarico di Supporto al RUP - Dott.ssa BERNASCONI (DTUT 68/2023)	12.497,68 €
B.13	Incarico supporto al RUP per gara lavori OEPV	9.850,00 €
B.13.1	Rivalsa INPS 4%	394,00 €
B.13.2	IVA 22%	2.253,68 €
B.14	Spese per imprevisti	220.000,00 €
B.14.1	IVA 10% su imprevisti	22.000,00 €
B15	Collaudo (importo a base di gara comprensivo di contributi)	85.550,81 €
B15.1	IVA 22% S su Collaudo	18.821,18 €
B.16	Personale Città Metropolitana (1,27%)	60.960,00 €
B.17	Quota Variabile CdC Vigevano per gara LAVORI -0,1% -art.10.2 (ii) convenzione	6.226,79 €
B.18	Quota Incentivo funzioni tecniche CdC Vigevano per gara LAVORI art. 113 Dlgs.50/2016	23.918,00 €
B.19	Quota Incentivo funzioni tecniche Comune di Parabiago art. 113 Dlgs.50/2017	25.000,00 €
B.20	Contributo ANAC per gara lavori	880,00 €
B.21	Somme a disposizione Adeguamento incarico Servizi Tecnici -RTP DAP STUDIO - Progettazione e DL al netto del Ribasso del 40,00%	103.450,68 €
B.22	Somme a disposizione per adeguamento incarico Servizi Verifica e validazione al netto del Ribasso del 61,11%	10.216,41 €
B.23	Somme a disposizione per altre Spese Tecniche (accatastamento, adeguamenti	23.136,70 €

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago”

	incarichi..)	
B.24	Collegio Consuntivo Tecnico	35.000,00 €
C	Altre spese non finanziabili (allacciamenti, etc)	15.000,00 €
	Totale Complessivo	8.130.000,00 €

3. DI APPROVARE per quanto argomentato in premessa ed al fine di consentire l'avvio dei lavori, gli elaborati tecnici ed amministrativi, allegati agli atti di ufficio come di seguito specificati:
- Bozza Disciplinare di Gara;
 - Modelli Modulistica di Riferimento
 - Modulistica PNRR.
4. DI DARE ATTO che, nell'ambito della presente determinazione considerata "Decisione a contrarre" ex art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle caratteristiche, tipologia ed entità dei lavori in oggetto, la scelta del privato contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori, attesa la natura della prestazione, verrà effettuata mediante "Procedura Aperta" - Appalto soprasoglia comunitaria- ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti pubblici;
5. DI DARE ATTO che, trattandosi di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, la procedura di gara verrà svolta dalla Centrale di Committenza Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago, qualificata presso l'ANAC forniture che provvederà ad acquisire il CIG;
6. Di IMPEGNARE l'importo complessivo di **€8.130.000,00** secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e, pertanto, imputandola come segue:

ESERCIZIO	EURO	MISSIONE	PROGRAMMA	COD. BILANCIO	EX CAPITOLO
2023	480.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1 FPV
2023	1.025.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1
2024	1.850.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1FPV
2024	1.150.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1
2025	3.000.000,00	5	2	U.2.02.01.09.018	25101/1

Dando atto che la restante somma di €625.000,00 verrà imputata nell'annualità 2026.

7. DI DARE MANDATO alla CdC di Vigevano ad attivare la procedura di gara;
8. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
9. Di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
10. Di dare atto dell'inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d'interesse con il beneficiario della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;
11. Di dare atto che tale provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
12. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

13. Di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è il dipendente l'Arch. Vito Marchetti – Dirigente dell'UTC del Comune di Parabiago.

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Arch. Vito Marchetti)

Referente per l'istruttoria: Geom. Barbara Pagnoncelli

COPIA



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano
Servizio Finanziario

SETTORE TECNICO UFFICIO: LAVORI PUBBLICI DTUT/186/2023

**OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 - PINQUA - NEXT GENERATION EU
EDIFICIO PONTE - facente parte della proposta ID 101
CO4Regeneration di CMM.
CUP B85H21000210005
DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17 C.1 DLGS. 36/2023
e DELEGA ALLA CDC DI VIGEVANO PER GARA LAVORI.**

Esaminata la presente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000. La copertura finanziaria sul presente provvedimento è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico assunto con DTUT192/2022, nonché dagli accertamenti assunti con REGAC 118 del 22.12.2022, REGAC 80 del 03.10.2023 e REGAC 85 del 16.10.2023, relativi a contributi "PNRR - M5C2 - 2.3 - PINQUA - EDIFICIO PONTE COMPARTO EX REDE IN COMUNE PARABIAGO (CODICE CUP: B85H21000210005)" (ex cap. 739/11).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AA.GG.
(Dott. Gian Luca Fasson)

Parabiago, 23-10-2023

Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario **rilascia** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009. La copertura finanziaria sul presente provvedimento è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico assunto con DTUT192/2022, nonché dagli accertamenti assunti con REGAC 118 del 22.12.2022, REGAC 80 del 03.10.2023 e REGAC 85 del 16.10.2023, relativi a contributi "PNRR - M5C2 - 2.3 - PINQUA - EDIFICIO PONTE COMPARTO EX REDE IN COMUNE PARABIAGO (CODICE CUP: B85H21000210005)" (ex cap. 739/11).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AA.GG.
(Dott. Gian Luca Fasson)

Parabiago, 23-10-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"