



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Determinazione del Registro Generale

N. 1439 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 04/09/2026 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP I52H25000520004 - CIG BB83677719

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' PUBBLICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 36/2025, con il quale è stato conferito alla sottoscritta la direzione del Settore Città Pubblica e dei relativi servizi, unitamente ai Decreti sindacali n. 8/2026, n. 10/2026 e n. 26/2026;

Visti altresì:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 241/1990 che dispone: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche;
- l'articolo 107, commi da 1 a 6, e l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei Dirigenti;

- l'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso l'articolo 17, comma 1-bis, del predetto Decreto Legislativo a mente del quale "i dirigenti possono delegare alcune loro funzioni ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e la Legge 135/2012 (c.d. Spending Review);
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n. 358/2026 con la quale è stata approvata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio SIA dei lavori di ampliamento dell'impianto di condizionamento del Palazzo Comunale all'operatore economico "RTP Ingegnere Luca Monsù e GRUPPO ARGO ASSOCIATI con Legale Rappresentante dott. Arch. Gabriele FERRARI";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2026 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico - economica dell'intervento Lavori di ampliamento impianto condizionamento Palazzo Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2026 con la quale è stato approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo dell'intervento Lavori di ampliamento impianto condizionamento Palazzo Comunale;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 14 maggio 2026 sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico "TK SRL" i lavori di ampliamento

dell'impianto di condizionamento del Palazzo Comunale per un importo di euro 129.316,31 di cui euro 1.922,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA al 22%), corrispondenti ad euro 157.765,90 (IVA 22% inclusa pari ad euro 28.449,59), come formulato nell'offerta depositata agli atti prot. n. 38958 del 7 maggio 2026, rettificata con determinazione n. 829/2026 del 26 maggio 2026 limitatamente al CUP presente nei documenti di gara e nella stessa determinazione;

- con determinazione dirigenziale n. 1164 del 7 agosto 2026 è stata autorizzata l'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20% pari ad euro 25.863,26 oltre IVA di legge 22% per complessivi euro 31.553,17 all'operatore economico TK Srl affidatario dei lavori di ampliamento impianto condizionamento palazzo comunale (CUP I52H25000520004), ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- con atto del Dirigente del Settore Città Pubblica, protocollo n. 6214 del 22 gennaio 2026 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) dei lavori in oggetto l'Ing. Carlo Alberto Aniassi, in sostituzione dell'Ing. Mascheroni precedentemente nominato;
- con atto del Dirigente del Settore Città Pubblica, protocollo n. 128944 del 23 dicembre 2025 è stato nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Carlo Alberto Aniassi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 4 febbraio 2026 è stato aggiornato e modificato il gruppo di lavoro per l'intervento in argomento, precedentemente costituito con determinazione n. 2115/2025, come da proposta del RUP – Ing. Carlo Alberto Aniassi;

Visti:

- il contratto di affidamento stipulato in data 16 giugno 2026 Reg. n. 670 del Registro delle Scritture private in Casi d'Uso;
- il verbale di consegna ed avvio dei lavori agli atti del Servizio manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico;

Vista la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 4 settembre 2026, redatta e sottoscritta dal Direttore Lavori, ing. Carlo Alberto Aniassi e dalla Ditta appaltatrice TK S.R.L., depositata agli atti del Servizio manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico al protocollo n. 77479 del 9 settembre 2026, visionata ed asseverata dal RUP per la parte di competenza, relativa ai

lavori di ampliamento dell'impianto di condizionamento del palazzo comunale, sottratta alla pubblicazione in quanto contenente dati sensibili:

- Libretto delle Misure relativo al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 4 settembre 2026;
- Registro di contabilità relativo al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026;
- Giornale dei lavori relativo al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026;
- Certificato di pagamento n. 1 corrispondente al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026 (redatto e sottoscritto dal RUP);

Considerato pertanto opportuno, relativamente al certificato di pagamento n. 1 afferente al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026, relativo ai lavori summenzionati, procedere al riconoscimento dell'importo di euro 80.314,46, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre IVA 22% alla Ditta aggiudicataria;

Accertati:

- la regolarità contributiva della ditta TK S.R.L. con sede legale in Strada Provinciale per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO) - P.IVA 02460550037 come da DURC online Numero Protocollo INAIL_54984152 con scadenza validità il 10 novembre 2026;
- gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente anche le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Ritenuto, sulla scorta di quanto verificato dal RUP e dal Direttore dei Lavori, di procedere all'approvazione degli atti contabili succitati depositati agli atti, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e visti dal RUP, e del relativo certificato di pagamento n.1 afferente al SAL n.1 relativo al SAL n.1 a tutto il 4 settembre 2026, redatto e sottoscritto dal RUP;

Atteso che il RUP dell'intervento in oggetto, sopra individuato ex articolo 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, attesta ai fini istruttori, sulla presente determinazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa, nonché con dichiarazione allegata alla presente ma non oggetto di pubblicazione, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, n. 24;

Atteso che:

- il CIG è BB83677719;
- il CUP ad esso collegato è: I52H25000520004;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 98;
- l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e la Legge 135/2012, c.d. Spending Review;
- gli articoli 19 e seguenti del Decreto Legislativo n. 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.36/2023 e successive modifiche ed integrazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Dato atto:

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, articolo 53 Decreto Legislativo 165/2001, articolo 7 DPR 62/2013, articolo 16 Decreto Legislativo 36/2023;
- di non essere altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- di obbligarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- di essere informata ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DETERMINA

Di richiamare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 4 settembre 2026, afferente ai lavori di ampliamento dell'impianto di condizionamento del palazzo comunale redatta dal Direttore dei Lavori e debitamente sottoscritta e depositata agli atti del Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico al protocollo n. 77479 del 9 settembre 2026 attestante i lavori eseguiti dalla ditta TK S.R.L., con sede legale con sede legale in Strada Provinciale per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO) - P.IVA 02460550037, da cui si evince un importo complessivo da liquidare relativo al certificato di pagamento n. 1 corrispondente al SAL n. 1 redatto e sottoscritto dal RUP di euro 80.314,46, al netto della ritenuta dello 0,5% oltre IVA 22%;
2. di approvare il certificato di pagamento n. 1 corrispondente al SAL n. 1, avente un importo di euro 80.314,46, al netto della ritenuta dello 0,5% oltre IVA 22% per un totale di euro 97.983,64, dando atto che l'importo risulta già disponibile al capitolo di bilancio 20106005 / 14 impegno 9473 / 2026 del bilancio 2026 – finanziato con avanzo non vincolato, come da determinazione n. 747 del 14 maggio 2026;
3. di dare atto che copia dei documenti contabili citati in premessa e predisposti dal Direttore dei Lavori relativi al SAL n. 1 a tutto il 4 settembre 2026 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, si trovano depositati agli atti del Comune presso il Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico protocollati in data 9 settembre 2026 con n. 77479;
4. di dare altresì atto che la liquidazione dell'importo evidenziato nel certificato di pagamento n.1 summenzionato, a favore della Ditta aggiudicataria, verrà effettuata con separato e successivo provvedimento, sulla scorta di presentazione di regolare fattura;
5. di demandare al RUP l'esecuzione di tutte le attività consequenziali in ordine al presente determinato;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE DEGLI ATTI
---------------------------	--

	CONTABILI DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 04/09/2026 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP I52H25000520004 - CIG BB83677719
Ufficio Proponente	Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico
Responsabile istruttoria\procedimento	R.I. Geom. Anna Maria Crotti / RUP Ing. Carlo Alberto Aniassi

Vigevano, lì 25/09/2026

IL DIRIGENTE

PIANTA VALERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)