



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Determinazione del Registro Generale

N. 1487 / 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' PUBBLICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 36/2025 di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente del Settore Città Pubblica e conseguentemente la responsabilità degli Uffici e dei Servizi rientranti nel suddetto Settore, unitamente ai successivi decreti sindacali n. 8/2026 di proroga dell'incarico suddetto fino al 31 dicembre 2026 ed i successivi decreti sindacali n. 10/2026 e n. 26/2026;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 241/1990 che dispone: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale."
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

- il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- la normativa vigente di settore;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2025: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e Articolo 10, Decreto Legislativo n. 118/2011)”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026: “Approvazione Peg Finanziario 2026-2028”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2026 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028” come da ultimo modificata con la D.G.C. n. 216/2026 del 17/09/2026 “Quarto aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 10496 del 29 luglio 2021 il Comune di Vigevano è stato selezionato da Regione Lombardia, tra quelli partecipanti alla “Manifestazione di interesse, per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”;
- in data 21 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra Regione Lombardia ed il Comune di Vigevano un Protocollo di Intesa con il quale è stato attivato il percorso per la coprogrammazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata “VIGEVANO.INC.”, all’interno della quale è prevista la realizzazione di un nuovo Parco Didattico da realizzare nell’area dove sorge l’edificio “ex Fateci Spazio” già scuola Colombo e nel terreno incolto adiacente;
- Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. XI/6987 del 19 settembre 2022 lo schema di Convenzione avente ad oggetto l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, finanziate nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, tra le quali vi è anche quella presentata dal comune di Vigevano, denominata Vigevano.Inc.; Regione Lombardia e il Comune di Vigevano in data 20 dicembre 2022 hanno sottoscritto la Convenzione per l’attuazione della strategia SUS Vigevano.Inc.;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 2023 è stata adottata la documentazione di Programmazione Triennale 2023 - 2025, all’interno della quale è

previsto l'intervento di cui in oggetto, il cui documento tecnico di fattibilità è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 2023; in data 23 maggio 2024 il Comune ha presentato tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi (ex Bandi Online) una richiesta di modifica della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, prevedendo l'integrazione di risorse aggiuntive del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo pari a euro 2.100.000,00 ;

- il Nucleo di Valutazione, di cui al Decreto n. 12772 del 2023, le cui funzioni sono state prorogate con Decreto n. 7936 del 2024, nella seduta del 11 giugno 2024, ha approvato l'integrazione di risorse a valore su FSC 2021-2027, che non comporta modifiche sostanziali rispetto all'impianto della Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Vigevano precedentemente approvata;
- in data 27 giugno 2024, con Deliberazione n. 162, il Comune ha approvato la modifica della strategia Vigevano.inc., con riferimento in particolare all'aggiornamento del relativo piano finanziario e integrazione delle risorse aggiuntive del Fondo Sviluppo e Coesione per l'importo previsto;
- con il Decreto Dirigenziale n. 9132/2024 di Regione Lombardia, sulla base delle determinazioni della seduta del Nucleo di Valutazione, è stata approvata l'aggiornamento della Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Vigevano;
- in data 30 luglio 2024 Regione Lombardia e il Comune di Vigevano hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2796 del 2024; con Decreto Dirigenziale n.11849 del 31 luglio 2024 la Regione ha impegnato le risorse aggiuntive per l'azione 5A - Parco Didattico Opere che viene finanziata per un importo totale di euro 1.925.000,00 con fondi erogati da Regione Lombardia;
- con Deliberazione di Giunta n. 243 del 12 settembre 2024, il Comune di Vigevano ha approvato il documento di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione del Parco Didattico che integra nel Quadro Economico le ulteriori risorse FSC pari ad euro 350.000,00 per un totale dei lavori in progetto di euro 1.925.000,00;

Richiamati i seguenti atti::

- la Determinazione Dirigenziale n. 2242/2023 di affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori alla ditta DEAM Ingegneria Srl per il corrispettivo di euro 66.400,00 oltre a Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti del 4% e Iva di legge;
- la Deliberazione n. 363 del 12/12/2024 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EDIFICIO "EX FATECI SPAZIO"

propedeutici alla realizzazione del “Nuovo Parco Didattico” finanziata nell’ambito della “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Vigevano Inc.” che prevede un importo complessivo di quadro economico pari a complessivi euro 1.925.000,00 di cui euro 999.722,95 per i lavori di bonifica e demolizione dell’edificio esistente, compresi oneri per la sicurezza oltre somme a disposizione di euro 965.277,05, con la precisazione che in detta somma è ricompreso l’importo per la realizzazione del nuovo Parco Didattico per un totale di euro 625.000,00. Precisato che l’importo complessivo di 1.925.000,00 è finanziato per € 1.575.000,00 (81,82%) da fondi FESR (Asse IV) e per € 350.000,00 (18,18%) da fondi PR FSE+ 2021- 2027 come indicato negli allegati della D.G.C. n.162 del 27.06.2024;

- la determinazione Dirigenziale n. 2255/2024: “imputazione della spesa riferita agli interventi: strategia di sviluppo urbano sostenibile "Vigevano.Inc" azione 5.A parco didattico demolizione edificio "ex Fateci Spazio" - Cup I54D22002780006";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 6/03/2025 avente il seguente oggetto: “Strategia di sviluppo urbano sostenibile "Vigevano.Inc" azione 5.A "Parco Didattico". Approvazione della revisione del Capitolato relativo ai lavori di demolizione e bonifica dell'edificio "Ex Fateci Spazio" - Cup I54D22002780006;
- la Determinazione del Comune di Vigevano n. 382/2025 avente ad oggetto: “DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EDIFICIO "EX FATECI SPAZIO" - CUP I54D22002780006. STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO.INC" AZIONE 5.A "PARCO DIDATTICO", con cui sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi alla procedura aperta ex art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti e con cui si demandava lo svolgimento della procedura di gara alla CdC di Vigevano;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1173 del 07/08/2025, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA EX ART. 71 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EDIFICIO "EX FATECI SPAZIO" - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO.INC" AZIONE 5.A "PARCO DIDATTICO". CUP I54D22002780006 CIG B6012DF60C - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA GENERAL SMONTAGGI S.P.A.”, con la quale veniva aggiudicato l’intervento in oggetto alla ditta General Smontaggi S.p.A., con l’offerta di un ribasso del 25,4570% sull’importo a base d’asta della gara;
- il contratto stipulato in data 27/11/2025 Reg. n. 8966 del Registro delle Scritture private;

- il verbale di *Consegna lavori avvenuto* in data 13-10-2025
- il verbale di sospensione lavori del 06/03/2026, sottoscritto dal DL
- il verbale di ripresa lavori del 12/03/2026 con il quale viene autorizzata la ripresa delle attività di cantiere con riferimento alla bonifica delle lastre solaio in MCA compatto in area A e secondo le prescrizioni riportate nel documento
- la Determina n.715/2026 in data 07-05-2026 con la quale si è approvata la concessione di una proroga di 20 gg resa necessaria dalle tempistiche occorrenti per l'esecuzione delle analisi integrative disposte dall'ente di controllo nell'ambito delle attività di bonifica
- la determina n.843/2026 del 01/06/2026 di autorizzazione della proroga contrattuale fino al 26/06/2026, con la quale è stata concessa una proroga di ulteriori 27 gg per difficoltà nell'approvvigionamento del materiale inerte, e le conseguenti certificazioni, da usare come miglioria proposta in sede di gara d'appalto, e la modifica delle modalità di demolizione delle strutture in ragioni di maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro
- il verbale di sospensione dei lavori del 25/06/2026 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, con il quale si sospendono gli stessi per poter consentire la redazione della perizia di variante assegnando poi con la stessa i tempi necessari prorogati per eseguire le lavorazioni previste;
- la Determina dirigenziale n. 1458/2026 avente ad oggetto "DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EX "FATECI SPAZIO" - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSE 2021-2027. CIG: B6012DF60C. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NR. 1, PRESA ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA APPALTATRICE ED AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI A DEAM Ingegneria Srl (CIG servizi tecnici A037BEB984).
- il verbale di ripresa lavori con decorrenza dal 01/10/2026 sottoscritto dal Direttore dei Lavori

Richiamate altresì integralmente le seguenti determinazioni di accertamento:

- la D.D. n. 692 del 12/05/23 con cui è stata accertata la prima tranche del contributo al Comune pari all'anticipo del 10% del valore della Strategia, pari ad euro 1.519.800,00 e nello specifico la somma di euro 12.820.000 in conto operazioni materiali contraddistinte con il CUP I54D2200278006 che ricomprende, l'intervento in oggetto, per euro 1.575.000,00;

- la D.D. n. 2175/2024, avente per oggetto: “Programmazione europea PR FESR E FSE+ 2021/2027: strategia di sviluppo urbano sostenibile "Vigevano.Inc. Atto Di Accertamento In Entrata - Cup I54D22002780006 ed Imputazione della spesa riferita all'intervento Community Skills Center con cui si è proceduto ad accertare al capitolo 44935 del bilancio 2024 la somma di euro 3.027.444,67 al fine di coerenzare gli impegni assunti e da assumere in relazione alle opere ricadenti tutte nella strategia STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "Vigevano.Inc", contraddistinta con il CUP I54D22002780006 e al capitolo 44935 del bilancio 2025, la somma di euro 350.000,00 al fine di poter procedere ad approvare il progetto esecutivo Azione n. 5A “Parco Didattico”;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti:

- l'atto di liquidazione n.940 del 10/03/2026 a firma dell'incaricato di E.Q. del Servizio “Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi,Risparmio Energetico” avente ad oggetto “GENERAL SMONTAGGI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/S DEL 28 FEBBRAIO 2026 PER PAGAMENTO PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EX "FATECI SPAZIO" - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC – ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSC 2021-2027.”, con la quale si procedeva a liquidare il certificato di pagamento n. 1 afferente il SAL n.1 a tutto il 19/02/2026 (i cui atti contabili sono stati depositati agli atti PG 18331 DEL 24.02.2026) per un importo di €. 269.511,19 oltre iva 10%, corrispondente ad un importo complessivo di €. 296,462,31 così suddivisi:

- Euro 242.565,46 (81,82%) finanziato con Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali
- Euro 53.896,85 (18,18%) finanziato con fondi del PR FSE+ 2021-2027

- l'atto di liquidazione n. n. 1515 del 04/05/2026O avente ad oggetto “DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EX "FATECI SPAZIO" - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSE 2021-2027. DITTA GENERAL SMONTAGGI SPA - APPROVAZIONE DEL SAL N. 2 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/S DEL 17/04/26 CIG: B6012DF60C” con la quale si procedeva a liquidare il certificato di pagamento n. 2 agli atti PG n. 33889 del 16/04/2026 afferente il SAL n.2 a tutto il 07/04/2026 (i cui atti contabili sono stati depositati agli atti PG 32107 del 09/04/2026) per un importo di € 198.490,73 (oneri di sicurezza inclusi ed al netto

della ritenuta di garanzia dello 0,5%) oltre I.V.A. 10% nei termini di legge, corrispondente ad un importo complessivo di €. 218.339,80 così suddivisi:

- €. 178.645,63 (81,82%) finanziato con Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali
- € 39.694,17 (18,18%) finanziato con fondi del PR FSE+ 2021-2027

Visti:

- la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 02/09/2026 trasmessa dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Viarengi della società DEAM ingegneria s.r.l., debitamente sottoscritta dal medesimo DL e dall'impresa appaltatrice, depositata agli atti del Servizio al P.G. n° 76108 del 07/09/2026, unitamente al giornale dei lavori depositato agli atti con PG 80990 del 18/09/2026, sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti dati personali;

- - il Libretto delle Misure afferente il SAL n.3 a tutto il 02.09.2026;
- - lo Stato Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 02.09.2026
- - il Registro di contabilità afferente il SAL n.3 a tutto il 02.09.2026
- - il giornale dei Lavori afferente il SAL n.3 a tutto il 02.09.2026

- il Certificato di pagamento n. 3 corrispondente al SAL N.3 a tutto il 02/09/2026, emesso dal RUP, allegato alla presente ma sottratto alla pubblicazione, da cui risulta l'importo a favore dell'impresa di €. 180.123,47, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, dei certificati di pagamento precedentemente emessi, oltre IVA pari al 10% per un complessivo di € 198.135,82 così finanziati:

- €. 162.114,73 (81,82%) finanziato con Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali
- € 36.021,09 (18,18%) finanziato con fondi del PR FSE+ 2021-2027

Preso atto:

- della comunicazione della Ditta appaltatrice datata 29.09.2026 in merito al pagamento del subaffidatario depositata agli atti del "Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico" ed allegata alla presente unitamente all'accettazione del subaffidatario;

- della variazione dell'assetto societario e della governance della ditta appaltatrice General Smontaggi S.p.A. come da comunicazione agli atti PG 38117/2026, dove viene specificato in particolare che : *"...con decorrenza 17.04.2026, la società General Smontaggi S.p.A. è stata acquisita dal Gruppo Ferraro... - "la suddetta variazione non incide sulla validità degli impegni contrattuali in essere, né sulla regolare prosecuzione delle attività..."*

Accertata la regolarità contributiva della ditta GENERAL SMONTAGGI TOSO C.& C. SAS, con sede legale in 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Viale dell'Industria n.5, Codice fiscale

01126960036, DURC online Numero Protocollo INAIL_54428409 con scadenza della validità il 03 ottobre 2026 (allegato, ma sottratto alla pubblicazione);

Accertato altresì che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010, sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente anche le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto di cui alla comunicazione pervenuta in data 29 giugno 2026 con protocollo n. 57069;

Ritenuto, sulla scorta di quanto relazionato dal Direttore lavori, di procedere all'approvazione degli atti contabili afferenti il SAL n.3 nonché il certificato di pagamento n. 3 corrispondente al SAL N.3 a tutto il 02/09/2026 dei lavori di che trattasi e di procedere al riconoscimento dell'importo di €. 180.123,47, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni , dei certificati di pagamento precedentemente emessi , oltre IVA pari al 10% per un complessivo di € 198.135,82 così finanziati:

- €. 162.114,73 (81,82%) finanziato con Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali
- € 36.021,09 (18,18%) finanziato con fondi del PR FSE+ 2021-2027

Dato atto che la somma di €.198.135,82 trova imputazione al capitolo 20406003/7 del Bilancio 2026

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 98;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e la Legge 135/2012, c.d. Spending Review;
- gli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- l'articolo 17 ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Split Payment);
- il Regolamento di contabilità;
- la normativa vigente

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica;

Atteso che : il CIG dei lavori è: B6012DF60C ed il CUP è: I54D22002780006;

Dato atto che l'esecuzione dell'appalto dei lavori di demolizione e bonifica del fabbricato si configura nell'ambito dell'intervento di realizzazione del parco didattico nell'area dell'ex Fateci Spazio e rientra nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile di Regione Lombardia - Vigevano.INC – ID 4216949 Operazione 5A PARCO DIDATTICO ID: 4957186 – CUP:

I54D22002780006 cofinanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali e con fondi PR FSE+ 2021-2027;

Richiamata :

- la Determinazione Dirigenziale n. 1624/2024, con la quale veniva nominato l'Ing. Manuel Mascheroni come Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) del Comune di Vigevano, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed il gruppo di lavoro;
- la Determinazione n.1318/2026
- la nota agli atti PG 81038/2026 con la quale si è cristallizzato l'avvicendamento dell'incarico di RUP tra l'ing. Mascheroni e il Dirigente del Settore Città Pubblica , che, a decorrere dal 21/09/2026 per l'intervento in oggetto, fermo restando l'interim eseguito dal predetto Dirigente intercorrente tra la data della determinazione n.1318/2026 ed il 21/09/2026, fermo restando che rimangono in capo al precedente RUP ing. Mascheroni gli adempimenti ed obblighi in merito a monitoraggio delle attività precedentemente svolte nelle piattaforme ministeriali e regionali.

Accertata:

- la disponibilità finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, e art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. N.78/2009, convertito in Legge n.102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art.6 bis della L. 241/90 e l'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che con la presente, si attesta ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa, nonché attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii , n. 241.

Dato atto che la sottoscritta:

- non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire

dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, articolo 53 Decreto Legislativo 165/2001, articolo 7 DPR 62/2013, articolo 16 Decreto Legislativo 36/2023;

- non è altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- si obbliga a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- è informata ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DETERMINA

Per quanto descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente richiamato e riprodotto a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 **di approvare**, per quanto esposto in premessa, la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 02/09/2026, afferente ai "DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EX "FATECI SPAZIO" - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSE 2021-2027..", redatta dal Direttore dei Lavori e debitamente sottoscritta da DL e Ditta appaltatrice e depositata agli atti del servizio al P.G. P.G. n° 76108 del 07/09/2026, unitamente al giornale dei lavori depositato agli atti con PG 80990 del 18/09/2026, , attestante l'avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta GENERAL SMONTAGGI TOSO C.& C. SAS, con sede legale in 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Viale dell'Industria n.5, Codice fiscale 01126960036.;
- 2 **di approvare** il certificato di pagamento n 3 redatto e sottoscritto dal RUP riconoscendo all'impresa l'importo di €. 180.123,47, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni , dei certificati di pagamento precedentemente emessi , oltre IVA pari al 10% per un complessivo di € 198.135,82 così finanziati:
 - €. 162.114,73 (81,82%) finanziato con Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 risorse autonome regionali
 - € 36.021,09 (18,18%) finanziato con fondi del PR FSE+ 2021-2027

- 3 **di dare atto che** la somma di €. 198.135,82 trova copertura al capitolo 20406003/7 del Bilancio 2026
- 4 **di dare atto che** con successiva determinazione di liquidazione si procederà alla liquidazione della fattura alla ditta GENERAL SMONTAGGI TOSO C.& C. SAS, con sede legale in 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Viale dell'Industria n.5, Codice fiscale 01126960036 per l'importo di €. 198.135,82
- 5 **Di prendere atto** della variazione dell'assetto societario e della governance della ditta appaltatrice General Smontaggi S.p.A. come da comunicazione agli atti PG 38117/2026, dove viene specificato in particolare che : *"...con decorrenza 17.04.2026, la società General Smontaggi S.p.A. è stata acquisita dal Gruppo Ferraro... - "la suddetta variazione non incide sulla validità degli impegni contrattuali in essere, né sulla regolare prosecuzione delle attività..*
- 1 **Di precisare che**, ai sensi dell'articolo 17 ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, verrà corrisposto alla ditta l'imponibile mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'Erario dal Servizio Finanziario.
- 6 **Di attestare**, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 – allegato 4/2, che l'esigibilità delle suddette spese è prevista per l'intero importo nell'anno 2026;
- 7 **Di dare atto che** l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 8 **Di dare atto che** sono rispettate le limitazioni nell'assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa vigente, citata nelle premesse;
- 9 **Di dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., e quindi in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a tale provvedimento;
- 10 **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
- 11 **di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EX "FATECI SPAZIO" - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO. INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSE 2021-2027. CIG: B6012DF60C. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI DEL SAL N. 3 A TUTTO IL 02/09/2026 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3
Ufficio Proponente	Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico
Responsabile istruttoria\procedimento	RI Geom. Anna Maria Crotti / RUP Ing. Valeria Pianta

Vigevano, lì 03/10/2026

IL DIRIGENTE

PIANTA VALERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)