



Città di Vigevano
Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

**LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI
CUP : I57D18000220004**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

Settembre 2026

**E.06
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

La Progettista

Geom. Filippetti Claudia (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente cronoprogramma rappresenta, in via preliminare, l'articolazione temporale delle principali lavorazioni previste dal progetto.

La durata complessiva dei lavori è stimata in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Le tempistiche delle singole attività hanno carattere indicativo e saranno ulteriormente definite nell'ambito della progettazione esecutiva, tenendo conto dell'organizzazione del cantiere, delle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività scolastica, delle condizioni meteorologiche e della possibilità di eseguire alcune lavorazioni contemporaneamente.

Principali lavorazioni	Durata complessiva: 90 giorni naturali e consecutivi						
	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 5-6	Sett. 7-8	Sett. 9-10	Sett. 11-12	Sett. 13
Allestimento e organizzazione del cantiere							
Rimozione e posa dei serramenti mancanti							
Ripristini di intonaco e opere murarie							
Sostituzione dei pluviali							
Pulizia e sabbiatura delle superfici							
Tinteggiatura delle superfici esterne							
Manutenzione dei portoni metallici							
Verifica e regolazione dei serramenti esistenti							
Smontaggio del cantiere, pulizia e verifiche finali							

Le durate delle singole attività sono indicative; alcune lavorazioni potranno essere eseguite contemporaneamente.

La Progettista

Geom. Filippetti Claudia (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 del Decreto Legislativo. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.